

KEGIATAN STRATEGIS BP BATAM Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Keterangan	Anggaran	Sumber	Jadwal Pelaksanaan	Target	Penanggungjawab
1	Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani - Simp. Bundaran Punggur; 9 Km; 3 Lajur Kiri Kanan)		286.000.000.000	RM	360 Hari Kalender	90%	M. Gazali Djajasasmita
2	Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong-Underpass Pelita)	Uang Muka	94.000.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	15%	
3	Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara; 2,6 Km; 3 Lajur Kiri Kanan)		70.380.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	94%	
4	Bundaran Punggur (3 lajur keliling)	Proses tender	74.470.000.000	PNBP	360 Hari Kalender	15%	
5	Bundaran Bandara (3 lajur keliling)		69.150.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	60%	
6	Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	Penyusunan DED	88.000.000.000	PNBP	360 Hari Kalender		Aris Muajib
7	WTP 350 ltr/det Waduk Muka Kuning(MYC 2022-2023)		121.658.013.000	PNBP	270 Hari Kalender	100,00%	Dicky Indramulyawan
8	Jalan Hang Jebat (Ruas Simpang Batu Besar-Simpang Turi)		58.842.306.000	PNBP	270 Hari Kalender	69,28%	Mirza Saputra
9	Drainase Penanggulangan Banjir		7.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender	21,40%	M. Prijo Putranto
10	Jalan Yos Sudarso Tahap 4 (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate)		30.000.000.000	PNBP	300 Hari Kalender	30%	M. Gazali Djajasasmita
11	Ponton Pelabuhan Punggur		15.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender		Aris Muajib
12	Taman Kolam Sekupang Tahap 3		6.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender		Wulung Dahana
13	Taman Rusa Sekupang Tahap 4		3.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender		
14	Gedung VVIP Bandara (MYC 2022-2023)		15.752.366.641	PNBP	320 Hari Kalender	100,00%	Adi Nugroho
15	Revitalisasi Kolam Dermaga Terminal Batu Ampar (MYC 2022-2023)		16.457.596.000	PNBP	576 Hari Kalender		Aris Muajib
16	Revitalisasi Dermaga Utara Terminal Batu Ampar Fase 1 (MYC 2022-2023)		58.276.359.650	PNBP	382 Hari Kalender	72,74%	Aris Muajib
17	Pemagaran Terminal Batu Ampar (3,5 km)(MYC 2022-2023)		3.953.338.000	PNBP	210 Hari Kalender	100,00%	Wulung Dahana
18	Pengadaan Alat Bongkar Muat(MYC 2022-2023)		51.702.244.000	PNBP	472 Hari Kalender	100,00%	Mukti Ardiansyah
19	Interior dan Mechanical Electrical Gedung VVIP Bandara	Proses tender masih menunggu revisi anggaran	40.000.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	0%	Adi Nugroho
20	Lansekap Gedung VVIP Bandara	Proses tender	6.700.000.000	PNBP	120 Hari Kalender	-	
21	Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda)	Proses tender	22.481.990.280	PNBP	300 Hari Kalender	-	Mirza Saputra
22	Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar)	Proses tender	20.000.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	-	
23	Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar)	Proses tender	20.000.000.000	PNBP	420 Hari Kalender	-	
24	Jalan Gajah Mada Tahap 4 (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani)		29.000.000.000	PNBP	450 Hari Kalender		Boy Zasmita
25	Jalan Alternatif Bandara	Penyusunan DED	20.000.000.000	PNBP	330 Hari Kalender	15%	M. Gazali Djajasasmita
26	Pipa Avtur (Bundaran Punggur - DPPU)		30.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender		Aris Muajib
27	Rumah Imam dan Muadzin	Proses pengajuan uang muka	2.000.000.000	PNBP	145 Hari Kalender	20%	Wulung Dahana
28	Jalan Wisma Batam --> Perbaikan Jalan dan Penanganan Longsor di Jalan Wisma batam	Proses pengajuan uang muka dan MC-0	10.000.000.000	PNBP	147 Hari Kalender	1,99%	Herdiansyah
29	Fender Dermaga Lama CPO Kabil		13.000.000.000	PNBP	150 Hari Kalender		Aris Muajib
30	Tempat Parkir di Depan Masjid Bandara Hang Nadim	menunggu perubahan desain dari Pusrenpros	995.510.000	PNBP	60 Hari Kalender	0%	Wulung Dahana
31	Rumah Genset dan Trafo Backup RSBP	Proses tender ulang	6.500.000.000	PNBP	120 Hari Kalender	0%	Zaharuddin
32	Perbaikan Jalan Bukit Bismillah(Perbaikan Lereng dan Gorong-gorong)		15.000.000.000	PNBP			