



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


JALAN IBNU SUTOWO NO. 1. BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29411
KOTAK POS 151 ; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456 ; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 5127.CBG.003.051.A/SPMK.1/PPK-5127.CBG/PNBP/4/2026
Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Segmen Central Sukajadi – Awal Bros (M3G)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :



selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor **5127.CBG.003.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/4/2026** tanggal 13 April 2026, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Riden Jaya Konstruksi**
Alamat :



yang dalam hal ini diwakili oleh  **PT. Riden Jaya Konstruksi**, selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


1. Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Segmen Central Sukajadi – Awal Bros (M3G)
2. Tanggal Mulai Kerja : 14 April 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 April 2026 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 September 2026.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Batam, 13 April 2026

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Menerima dan menyetujui:
PT. Riden Jaya Konstruksi



Direktur Cabang