




PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI
Engineering-General Contractor-Supplier & maintenance Service



No. : [REDACTED]
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 61.45%

Batam, 10 Juni 2026

Kepada Yth.



Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Kontrak No. 5127.CBG.003.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBG/PNBP/4/ 2026 tanggal 13 April 2026 untuk paket pekerjaan **Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Segmen Central Sukajadi – Awal Bros (M3G)**, dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Termin progress sebesar 61.45% (Enam Puluh Satu Koma Empat Puluh Lima Persen). Pembayaran tersebut mohon untuk ditransfer ke Rekening/ Giro Bank Mandiri No: [REDACTED] PT Riden Jaya Konstruksi.

Demikian surat permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. Riden Jaya Konstruksi



Direktur Cabang

