

**KEGIATAN STRATEGIS BP BATAM 2022**

| No. | Nama Kegiatan   | Keterangan | Anggaran        | Sumber | Jadwal Pelaksanaan | Target         | Capaian | Unit Pelaksana                       | Penanggungjawab             | No. Telepon           |
|-----|---|------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Revitalisasi Kolam Terminal Batu Ampar  | 2021-2022  | 65.381.944.000  | PNBP   | 390 Hari           | Desember 2022  | 90%     | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Aris Mu'ajib                | (0778) 462047, 462048 |
| 2   | Drainase Kawasan Batu Ampar   | 2021-2022  | 26.382.375.000  | PNBP   | 280 Hari           | April 2022     | 100%    | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Wulung Dahana               | (0778) 462047, 462048 |
| 3   | Masjid Bandara Tahun ke 3 (Final)   | 2021-2022  | 14.001.028.000  | PNBP   | 487 Hari           | April 2022     | 100%    | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Wulung Dahana               | (0778) 462047, 462048 |
| 4   | Jalan Pedestrian dari BI Lewat Depan Ferry Terminal, Bundaran BP Batam s.d. Bundaran Madani | 2021-2022  | 23.512.828.000  | PNBP   | 339 Hari           | Oktober 2022   | 97%     | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Boy Zasmita                 | (0778) 462047, 462048 |
| 5   | Kantor Polsek Batu Ampar  | 2021-2022  | 5.844.112.000   | PNBP   | 265 Hari           | Juli 2022      | 100%    | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | M. Prijo Putranto Hutomo    | (0778) 462047, 462048 |
| 6   | Pengadaan Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar  | 2021-2022  | 110.000.000.000 | PNBP   | 370 Hari           | Desember 2022  | 42,5%   | Badan Usaha Pelabuhan                | Mukti Ardiansyah            | (0778) 462047, 462048 |
| 7   | Jalan RE. Martadinata Tahap 1   | 2021-2022  | 35.000.000.000  | PNBP   | 300 Hari           | Oktober 2022   | 73%     | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Boy Zasmita                 | (0778) 462047, 462048 |
| 8   | Pekerjaan Multi Years Pembangunan Terminal Kargo  | 2021-2022  | 40.576.629.000  | RM     | 396 Hari           | Juli 2022      | 100%    | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Aris Mu'ajib                | (0778) 462047, 462048 |
| 9   | The Development of Sewerage System in Batam Island (PHLN)                                   |            | 124.000.000.000 | PHLN   |                    |                |         | Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan | Iyus Rusmana                | (0778) 462047, 462048 |
| 10  | The Development of Sewerage System in Batam Island (RMP)                                    |            | 20.000.000.000  | RMP    |                    |                |         | Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan | Iyus Rusmana                | (0778) 462047, 462048 |
| 11  | Pembangunan Drainase Dam Baloi (Kantor Pajak)   | 2021-2022  | 14.352.431.000  | PNBP   | 280 Hari           | April 2022     | 81,34%  | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Boy Zasmita                 | (0778) 462047, 462048 |
| 12  | Penyiapan Container Yard Dermaga Utara Seluas 4 Ha  | 2021-2022  | 44.928.964.000  | PNBP   | 293 Hari           | September 2022 | 100%    | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Willfrid Johannes Panjaitan | (0778) 462047, 462048 |
| 13  | Penataan Container Yard (CY) Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahap 2                     | 2022       | 36.971.000.000  | PNBP   |                    |                |         | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Willfrid Johannes Panjaitan | (0778) 462047, 462048 |
| 14  | Penataan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar 1 Km   | 2022       | 30.000.000.000  | PNBP   | 120 Hari           | Desember 2022  | 31,40%  | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Boy Zasmita                 | (0778) 462047, 462048 |
| 15  | Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1   | 2022       | 70.000.000.000  | PNBP   | 200 Hari           | Desember 2022  | 60%     | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Aris Mu'ajib                | (0778) 462047, 462048 |
| 16  | Jalan Yos Sudarso Tahap 1   | 2022       | 20.000.000.000  | PNBP   | 180 Hari           | Desember 2022  | 37,346% | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Boy Zasmita                 | (0778) 462047, 462048 |
| 17  | Saluran di Kawasan Industri Batu Ampar (Depan McDermott)                                    | 2022       | 3.000.000.000   | PNBP   | 120 Hari           | Desember 2022  | 0,048%  | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Wulung Dahana               | (0778) 462047, 462048 |
| 18  | Pagar Terminal Batu Ampar (3,5 km)  | 2022       | 5.414.342.000   | PNBP   | 120 Hari           |                |         | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Wulung Dahana               | (0778) 462047, 462048 |
| 19  | Gedung VVIP Bandara   | 2022       | 26.377.516.000  | PNBP   | 300 Hari           | Juli 2023      |         | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Adi Nugroho                 | (0778) 462047, 462048 |
| 20  | Jalan Arteri Gajah Mada Tahap 2   | 2022       | 35.000.595.000  | PNBP   | 210 Hari           | Januari 2023   | 42,52%  | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | M Gazali Djajasasmita       | (0778) 462047, 462048 |
| 21  | Jalan Yos Sudarso Tahap II  | 2022       | 19.817.669.000  | PNBP   | 180 Hari           | Desember 2023  | 21%     | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | M Gazali Djajasasmita       | (0778) 462047, 462048 |
| 22  | Jalan Kavling Sambau  | 2022       | 5.725.191.000   | PNBP   | 150 Hari           | Oktober 2022   | 83,597% | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Teuku Ridwan Effendy        | (0778) 462047, 462048 |
| 23  | Kawasan Taman Kolam Sekupang Tahap 3  | 2022       | 9.791.520.000   | PNBP   | 214 Hari           |                |         | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Andi Rendra Rangkuti        | (0778) 462047, 462048 |
| 24  | Perkuatan Struktur Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar                                       | 2021-2022  | 7.936.854.000   | PNBP   | 210 Hari           | Mei 2022       | 3,03%   | Direktorat Infrastruktur Kawasan     | Teuku Ridwan Effendy        | (0778) 462047, 462048 |